مجلس أسرة آل أبو عبيد

صندوق التنمية العائلية

خطة اللجنة الإعلامية والتقنية

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وبعد:

إن التخطيط الجيد هو المسافة الفاصلة بين فكرة في الأذهان وبين حقيقة للعيان، واللجنة الإعلامية والتقنية من اللجان الهامة في المجلس، لما لها من أثر بالغ على الجميع، والتطوير مطلب وغاية كما أن المتابعة هي للتحفيز والمساندة وليست للرقابة وبذلك تعتمد الخطة السنوية للوحدة على الحفاظ على صعود مسار التطوير من خلال المتابعة، وتحقيق الأهداف هو مؤشر نجاح أي تخطيط جيد ومن هنا تتمثل خطة اللجنة في وضع أهداف وفق منهج محدد يوصّل لهذه الأهداف.

الأهداف:

- **الترويج والتحضير للفعاليات الأسرية بمساعدة اللجان في تصميم بطاقات الدعوة والنشاطات إلكترونيًا وتقنيًا.**
- **تصميم موقع الإلكتروني للعائلة.**
- **عمل دورات تقنية وإعلامية مثل عمل السيرة الذاتية، صنع المحتوى والدعم التقني**
- **تصميم هوية جديدة لمجلس الأسرة**
- **تصميم الاستبانة لقياس أداء ورضاء أفراد الأسرة لتقويم المسار.**
- **عمل نشرة شهرية قصيرة بأهم الأحداث داخل الأسرة من مواليد ونجاح وتفوق وغيرها.**
- **تصميم محضر اجتماع**
- **جمع وحفظ المستندات المتعلقة بالأسرة.**

الجدول الزمني للأنشطة والمبادرات:

م	البرنامج	وقت التنفيذ	الإجراءات	المستهدف (فئة- عدد)	مسؤول التنفيذ (رئيس / مساند)	التكلفة / الاحتياجات	مؤشر الإنجاز	الأثر
1	تصميم الموقع الإلكتروني للأسرة وتفعيله	4/1 - 7/1	كتابة خطة تفصيلية تحتوي مكونات الموقع بالتعاون مع جميع اللجان. تصميم الموقع. تحديد فريق الدعم الفني تدشين الموقع	جميع أفراد الأسرة	رئيس: لجنة الاعلام والخدمات المساندة - معاذ بن محمد بن عبدالرحمن مساند: جميع اللجان	1000 ريال	تدشين الموقع في اللقاء السنوي (عيد الأضحى)	التفاعل مع أخبار الأسرة بوابة إلكترونية لجميع أنشطة الأسرة
2	"شريك" الشراكة المجتمعية مع القطاع الداخلي والخارجي	4/1 - 12/30	كتابة صيغة عامة للشراكة (قالب). تحديد جهات الشراكة ومحددات الشراكة. اعداد الخطابات التنسيق مع اللجان الأخرى التنسيق مع عميد ورئيس المجلس لتوقيعها.	المؤسسات المملوكة لأبناء الأسرة مؤسسات المجتمع	رئيس: لجنة الاعلام والخدمات المساندة - عبدالرحمن بن عبدالعزيز مساند: لجنة المتابعة والتطوير	لا يوجد	عقد 3 شراكات مجتمعية	صورة إيجابية للأسرة في المجتمع دعم البرامج المنفذة في الأسرة
3	"تواصل" تفعيل وإدارة الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الإلكتروني الخاصة بالأسرة وتصميم إعلانات البرامج ونشرة أخبار الأسرة وتصميم البنرات	4/1 - 12/30	التفعيل المستمر للحسابات. إبراز الإنجازات. الإعلان عن جميع البرامج والمناسبات والفعاليات. نشر أخبار الأسرة وإبراز المتميزين من أبنائها تصميم البنرات للبرامج تصميم البرومو للبرامج النوعية	جميع أفراد الأسرة	رئيس: لجنة الاعلام والخدمات المساندة - عبدالرحمن بن عبدالعزيز مساند: جميع اللجان	لا يوجد	نشر ما لا يقل عن 55 خبر خلال العام تفعيل ما لا يقل عن 3 برامج إصدار 5 أعداد من نشرة أخبار الأسرة تصميم جميع إعلانات البرامج تصميم 3 بنرات على الأقل مونتاج واحد لبرنامج نوعي	تحقيق الصلة متابعة أخبار الأسرة إبراز الأسرة في المجتمع الإعلان وتسويق البرامج
4	"قياس الأثر" تصميم استبانة قياس أداء ورضا أفراد الأسرة لتقويم المسار	4/1 - 12/30	كتابة محتويات الاستبانة. تصميم القالب. تنفيذ الاستبانة بعد كل برنامج. تحليل النتائج وكتابة التوصيات	جميع أفراد الأسرة	رئيس: لجنة الاعلام والخدمات المساندة مساند: لجنة المتابعة والتطوير	لا يوجد	إعداد 3 استبانات على الأقل	تحقيق تطلعات أفراد الأسرة
5	"أرشيف" جمع وحفظ المستندات المتعلقة بالأسرة	4/1 - 12/30	تحديد الوثائق وحصرها. إعداد إيميل لاستقبال الوثائق. التواصل مع جميع اللجان. الأرشفة السحابية للوثائق	جميع اللجان العاملة في الأسرة	رئيس: لجنة الاعلام والخدمات المساندة - معاذ بن محمد، عبدالله بن يوسف، عبدالعزيز بن سعود	لا يوجد	أرشفة ما لا يقل عن 20 وثيقة أسرية.	المحافظة على الوثائق الأسرية. الاستدامة للوثائق

مجلس أسرة آل أبو عبيد

صندوق التنمية العائلية

م	البرنامج	وقت التنفيذ	الإجراءات	المستهدف (فئة- عدد)	مسؤول التنفيذ (رئيس / مساند)	التكلفة / الاحتياجات	مؤشر الإنجاز	الأثر
					مساند: جميع اللجان			
6	تصميم هوية الأسرة الجديدة	4/1 - 9/1	تصميم أكثر من هوية إعداد شرح للهوية تفصيلي تصميم الملف الكامل للهوية (ورقة رسمية- ملف اعلامي-..)	جميع أفراد الأسرة	رئيس: لجنة الاعلام والخدمات المساندة - عبدالله بن يوسف مساند: لا يوجد		تدشين الهوية الجديدة في اللقاء السنوي	مواكبة المتغيرات صنع صورة ذهنية إيجابية للأسرة في المجتمع
7	متابعة الخطة والاستعداد للخطة القادمة والتحول الرقمي	مستمر	المتابعة الدورية لبرامج الخطة تسجيل الأفكار بشكل مستمر للخطة الجديدة تعزيز الممارسات التي تحقق التحول الرقمي لجميع عناصر الخطة.	خطة اللجنة وأعضاء اللجنة	رئيس: لجنة الاعلام والخدمات المساندة مساند: لجنة المتابعة والتطوير	لا يوجد	رفع المتابعة الدورية كل 3 أشهر لرئاسة المجلس	تحقيق الأهداف التحول الرقمي

نائب اللجنة: أ/ عبدالعزيز بن سعود

رئيس اللجنة: م/ معاذ بن محمد